

Druhá etapa R1 pri Žarnovici mešká vyše dvoch týždňov

Author: SITA | Published: 14.12.2010

Ukončenie 2. etapy výstavby úseku rýchlostnej cesty R1 Žarnovica - Šášovské Podhradie v dĺžke 8,4 km a plnom 4-pruhovom profile mešká už vyše 2 týždňov. Cestu, ktorá mala byť hotová do 23. 11., odovzdajú asi v 2. polovici decembra s mesačným sklzom. Oneskorenie spôsobili extrémne zrážky koncom roka 2009 s následným odmäkom, no najmä zvýšená hladina rieky Hron, čím sa aktivoval existujúci zosuv na 270 m novo budovanej cesty.

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) preto požiadala ministerstvo dopravy o zmenu stavby pred dokončením a kolaudačné rozhodnutia pre jednotlivé stavebné objekty. „Po vydaní uvedených rozhodnutí môže byť určený termín spozajzdnenia,“ informoval hovorca NDS Marcel Jánošík. Zmluvná cena 2. etapy vo výške 103,59 mil. eur bez DPH by mala byť navýšená asi o 5 %. Zhotoviteľom stavby na R1 je Združenie Žarnovica II vedené spoločnosťou Doprastav, ďalšími členmi sú Strabag Bratislava, Stavby silnic a železníc Zlín a Inžinierske stavby Košice.

14.12.2010 09:59, SITA