

# TRENČÍN: Výstavbu druhého cestného mosta pozastavili

Author: SITA | Published: 22.06.2012

Výstavbu druhého cestného mosta cez rieku Váh v Trenčíne pozastavili. Informovala o tom Edita Novotná, hovorkyňa firmy Strabag, a.s., ktorá most stavia. „Môžeme potvrdiť, že na pokyn investora došlo k dočasnému pozastaveniu niektorých prác. Na bližšie vysvetlenie dôvodov je kompetentná Slovenská správa ciest ako investor projektu,“ uviedla Novotná. S výstavbou mosta začali na jeseň minulého roka, hotový mal byť už v apríli 2014, pôvodný termín dokončenia stavby bol september 2014.

To, že výstavba trenčianskeho mosta bola pozastavená, potvrdil aj hovorca ministerstva dopravy Martin Kóňa. „Zistili sme totiž, že bývalé vedenie Slovenskej správy ciest z čias pána Figeľa sa dohodlo so zhotoviteľom stavby, ZIPP - Strabag, na zásadnej zmene projektu bez toho, aby následne dotiahli všetky potrebné náležitosti. V praxi dnes pri Trenčíne vyrastá úplne iný most, aký bol vysúťažený - tento podľa našich informácií nemá ani potrebné stavebné povolenie,“ tvrdí Kóňa. Ako ďalej dodal, hrozí veľké riziko, že takéto kroky nie sú v súlade s pravidlami čerpania eurofondov. Mesto bolo touto správou zaskočené, žiadne informácie o pozastavení výstavby mosta nemá.

Nový cestný most má stáť približne dva kilometre južne od súčasného. Má sa stať aj diaľničným privádzačom na najväčšie trenčianske sídlisko Juh, povedie do rozširujúcej sa nákupnej zóny na výpadovke smerom na Prievidzu alebo Brno. Most bude zároveň 1. etapou juhovýchodného obchvatu mesta. Stavia ho združenie ZIPP-Strabag za vysúťaženú cenu približne 36 miliónov eur. Predpokladané stavebné náklady pritom boli 86 miliónov eur. Výstavba mosta je z 85 percent hrazená z fondov Európskej únie.

---

22.06.2012 08:05, SITA