

Kúpele zaplatia za bazén penále

Author: SITA - Slovenská tlačová agentúra | Published: 21.08.2008

Dostavba otvoreného termálneho bazéna za 50 miliónov korún (1,66 milióna €) v strede pešej zóny v Trenčianskych Tepliciach sa oneskorí takmer o päť mesiacov. Tamojšie kúpele ohlásili predpokladaný termín ukončenia stavebných prác na november tohto roka. Podľa zmluvy s mestom, ktoré Kúpeľom Trenčianske Teplice poskytlo k výstavbe pozemok medzi hotelom Krym a liečebným domom Tri srdcia, mal byť bazén hotový do konca júna. Kúpele tak budú musieť zaplatiť penále tisíc korún za každý deň omeškania, mestská kasa môže byť bohatšia o 150-tisíc korún (4 979 €). Spoločnosť sa rozhodla, že nový a v blízkom čase asi jediný funkčný otvorený termálny bazén v kúpeľnom meste pomenujú obyvatelia. Hlasovanie rozhodlo, že nový vonkajší bazén ponesie názov Grand, za ktorý zahlasovalo 38 % zúčastnených. Hotel s rovnakým názvom kedysi v týchto miestach sídlil.

Bývalé Slovenské liečebné kúpele Trenčianske Teplice prebrala spoločnosť Arca Capital Slovakia a.s. Výstavba otvoreného bazéna za 50 miliónov korún je pre spoločnosť začiatkom miliardovej investície (33,2 milióna €) do kúpeľov. Projekt sa stretol s nevôľou vyše 700 obyvateľov kúpeľného mestečka na strednom Považí, ktorí spísali proti stavbe petíciu. Protestovali aj proti výrubu parčíka, ktorý bazénu prekážal. Bazénom sa zaoberal Krajský stavebný úrad (KSÚ) v Trenčíne, ten však dospel k názoru, že územné rozhodnutie aj stavebné povolenie nie je v rozpore s územným plánom.

21.08.2008 17:17, SITA - Slovenská tlačová agentúra