

Druhú časť terminálu v Bratislave plánujú ukončiť v júni 2012

Author: SITA | Published: 28.03.2011

Výstavba II. časti nového osobného terminálu na mieste bývalej odletovej haly bratislavského letiska by mala byť hotová do konca júna 2012. Hoci sa ukončenie stavby sa oproti plánu oneskorí o 4 mesiace, prístavba bude lacnejšia. Informovali o tom výkonný riaditeľ bratislavského letiska Maroš Jančula a konateľ generálneho dodávateľa stavby ZIPP Bratislava Pavol Andráško.

Pôvodné plánované náklady na II. etapu stavby terminálu sa majú znížiť o 20 % alebo 7,6 mil. na 33,19 mil. eur bez DPH. Umožňuje to uzavretie ďalšieho dodatku k zmluve so zhotoviteľom stavby z marca 2011. Celková hodnota výstavby terajšieho nového terminálu, ktorý je otvorený od júna 2010, ako aj jeho novej časti by sa tak mala znížiť zo 121 mil. eur na 113,3 mil. eur.

Bratislavské letisko podľa Jančulu v súčasnosti rokuje s bankami o pôžičke na financovanie prác na termináli. Malo by ísť o sumu okolo 60 mil. eur. Situácia okolo financovania investície boli podľa Andráška dôvodmi pozastavenia prác na letisku. Nové vedenie letiska rozhodlo o pokračovaní stavby vlani v októbri.

28.03.2011 10:24, SITA