

Úseky R1 pri Nitre by mali byť odovzdané koncom októbra

Author: SITA | Published: 22.09.2011

Úseky súkromnej rýchlostnej cesty R1 medzi Nitrou a Tekovskými Nemcami v dĺžke takmer 46 km môžu byť podľa ministra dopravy Jána Figeľa (KDH) odovzdané do predčasného užívania koncom októbra. Teda o mesiac neskôr oproti platnému zmluvnému termínu. Ministerstvo a koncesionárska spoločnosť Granvia, a.s. majú podpísať spoločné memorandum, ktorým potvrdia finálne termíny a ďalšie záležitosti ohľadom finalizácie a odovzdania stavby v rámci prvého realizovaného PPP projektu na Slovensku. „Ide o posun zhruba mesačný, pretože ho treba spresniť na základe všetkých podmienok a pravidiel,“ povedal Figeľ po stredajšom rokovaní vlády.

Ministerstvo dopravy už rokovalo s koncesionárom o vzniknutej situácii, keďže Granvia neodovzdala ministerstvu potrebné dokumenty. Štát má počas 30 rokov splácať koncesionárovi za dostupnosť cesty, čiže jej reálne prevádzkovanie, ročne okolo 125 mil. eur. V tomto roku mala platba za jej dostupnosť dosiahnuť 24,7 mil. eur. Keďže koncesionár stavbu neodovzdá v dohodnutom termíne koncom septembra, príde o tretinu z tejto sumy - 8,23 mil. eur. Počas trvania koncesie do roku 2041 majú platby štátu dosiahnuť spolu 3,92 mld. eur.

22.09.2011 09:43, SITA