Bratislava: Uzemné rozhodnutie na nosny dopravny
systém stale nie je
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Uzemné rozhodnutie na nosny dopravny systém MHD v Bratislave stale nie je vydané. Sicastou 1. etapy je
aj rekonstrukcia Starého mosta, pre havarijny stav Uplne uzatvoreného, ako aj vybudovanie dlho
ocakavanej elektrickovej trate, spajajicej mesto a Petrzalku. Uzemné rozhodnutie viak ani po takmer 6
mesiacoch nebolo vydané, spolocnost’ sa vraj obava umyselnych prietahov v konani. Stavebny GUrad i
samosprava v Petrzalke vsak akékolvek obvinenia striktne odmietaju. PGvodne sa ako termin spustenia
elektricky uvadzal rok 2010. Neskor ho mesto presunulo na rok 2011, najnovsie sa hovori o prelome rokov
2011 a 2012. Kedy vsak naozaj zaCne elektricka do najvacsej bratislavskej mestskej Casti premavat, je
stale otazne.
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